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COMUNE DI VANZONE CON SAN CARLO

REGIONE PIEMONTE    - PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA

Ufficio Tecnico

Tel . e  fax  0324 828804 int. 44


Vanzone con S. Carlo lì   21 novembre 2011
DETERMINA N.108
Oggetto: lavori di adeguamento igienico – funzionale dell’edificio adibito a Scuola Media Statale “Cav. Uff. G. Borgna “ e Scuola elementare “Prof. G. Botti”

Approvazione contabilità finale e liquidazione parcella professionisti
CODICE CIG Z2D00985CF

CODICE CUPD36E11000410006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che questo Comune in data 23.12.2009 prot.3012 ha presentato istanza ,ai sensi della L.R.18/84 , alla Provincia del VCO per l’ottenimento di un contributo di edilizia scolastica per l’importo complessivo del progetto preliminare;

Richiamata la nota della Provincia del VCO  – Settore IV – viabilità,lavori pubblici ed edilizia scolastica  , del 09/07/2010 prot.33601, con la quale venivano finanziati € 23.618,66 per un progetto di € 51.645,00 relativo ai lavori in argomento;

Richiamata inoltre la convenzione sottoscritta tra il Comune di Vanzone con San Carlo e la Provincia del VCO  , in data 17/11/2010 ri n. 214 , per il trasferimento del Contributo regionale L.R.44/00 per l’anno 2010 relativi ai lavori di manutenzione straordinaria all’edificio scolastico sede della Scuola Elementare “Prof. G.Botti” e Scuola Media “Cav.uff. G. Borgna”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 11.05.2011 relativa all’approvazione del progetto definitivo – esecutivo degli interventi di adeguamento igienico – funzionale della Scuola Media Statale “Cav. Uff. G. Borgna” e Scuola Elementare “prof. G. Botti”;

Richiamata la determina n. 59/2011 del 29/06/2011 con la quale si procedeva ad affidare  alla Ditta C.M. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. con sede legale in Via Monte Rosa 16 in Bannio Anzino , per l’esecuzione di quanto in oggetto verso il corrispettivo di euro 34.888,07 ( € 34.891,56 –importo a base di gara – x 0.01% - ribasso d’asta offerto = 3,49 pertanto € 34.891,56 – 3,49 = 34.888,07) oltre € 3.199,52 relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (incluso ponteggi , piattaforma  elevatrice , ecc…); 
Visto il contratto d’appalto stipulato in data 30.06.2011 rep. N.283 ;

Richiamata la determina n. 92 del 28/09/2011 con la quale si approvava il 1° SAL   così come predisposta dal D.L. Ing.Francesco Brambati dell’importo di € 32.226,18 + iva 10% per un totale complessivo di € 35.448,80;
Verificato che durante l’esecuzione , e su precisa richiesta della Scuola, è emersa la necessità del rifacimento della segnaletica orizzontale della palestra , con l’individuazione dei campi da gioco;

Preso atto l’art.135 , comma 3 ,del Dlgs 163/2006 s.m.i. , stabilisce che “non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Visto il quadro finale dei lavori ,  con adeguamento dell’ Iva relativa alle competenze professionali e dell’adeguamento dell’incentivo ,  come di seguito riportato:

	Importo lavori eseguiti 
	35.468,01

	Oneri per la sicurezza(inclusi ponteggi,piattaforma elevatrice , ecc… 
	     3.199,52

	TOTALE LAVORI 
	38.667,53

	SOMME A DISPOSIZIONE
	

	IVA 10% SU OPERE 
	  3.866,75

	Incentivo responsabile del procedimento art.92 Dlgs. 163/06
	773,35

	SPESE TECNICHE 
	6.459,35

	IVA 21% E ccnpaia 4% SU SPESE 
	1.669,10

	
	

	Totale generale
	51.436,00

	Importo progetto esecutivo 
	51.645,00

	Restano  a disposizione 
	209,00


Vista la contabilità finale  così come predisposto dal D.L. Ing. Francesco Bramati di Domodossola , che attesta lavori eseguiti  a tutto il 15/09/2011 ammontano a:
	Importo lavori eseguiti 
	35.471,56

	Ribasso d’appalto del – 0.01%  
	-3,55

	Totale lavori eseguiti 
	35.468,01

	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
	3.199,52

	Sommano lavori eseguiti
	38.667,53

	A dedurre certificato di pagamento n.1 del 5/9/2011
	-32.226,18

	Resta a credito dell’impresa 
	6.441,35


Visti gli atti di contabilità finale , trasmessi dal direttore dei Lavori in data 18/11/2011 prot. 2598 e composti da:
1. relazione di accompagnamento al conto finale e certificato di regolare esecuzione;
2. verbale di consegna lavori  
3. certificato di ultimazione dei lavori
4. atto di sottomissione e verbale concordamento nuovo prezzo;
5. elaborato grafico di contabilità
6. stato finale dei lavori a tutto il 15/09/2011;
7. registro di contabilità n. 1 e 2
8. libretto delle misure n. 1 e 2
9. dichiarazione del responsabile del procedimento relativa alla cessione di credito
10. dichiarazione del Direttore dei lavori relativa agli avvisi ai creditori;
Vista la fattura della Ditta C.M. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. con sede legale in Via Monte Rosa 16 in Bannio Anzino n. 108 del 17/11/2011 ( qui registrata il 21.11.2011 prot. 2610)dell’importo di € 6.441,35 + iva 10% per un totale complessivo di € 7.085,49;
Vista la parcella n. 59/11 del 14.11.2011 ( qui pervenuta e registrata il 21.11.2011 prot. 2609) dello Studio Tecnico Ing. Brambati Francesco di Domodossola dell’importo complessivo di € 8.128,44;
DETERMINA
di approvare la contabilità finale  così come predisposto dal D.L. Ing. Francesco Bramati di Domodossola , che attesta lavori eseguiti  a tutto il 15/09/2011, composto da:

· relazione di accompagnamento al conto finale e certificato di regolare esecuzione;
· verbale di consegna lavori 
· certificato di ultimazione dei lavori
· atto di sottomissione e verbale concordamento nuovo prezzo;
· elaborato grafico di contabilità
· stato finale dei lavori a tutto il 15/09/2011;
· registro di contabilità n. 1 e 2
· libretto delle misure n. 1 e 2
· dichiarazione del responsabile del procedimento relativa alla cessione di credito
· dichiarazione del Direttore dei lavori relativa agli avvisi ai creditori 
di approvare la contabilità finale  predisposta dal D.L. Ing. Francesco Brambati di Domodossola , che attesta che i lavori eseguiti  ammontano a:
	Importo lavori eseguiti 
	€
	35.471,56

	Ribasso d’appalto del – 0.01%  
	€
	-3,55

	Totale lavori eseguiti 
	€
	35.468,01

	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
	€
	3.199,52

	Sommano lavori eseguiti
	€
	38.667,53

	A dedurre certificato di pagamento n.1 del 5/9/2011
	€
	-32.226,18

	Resta a credito dell’impresa 
	€
	6.441,35


Di approvare il quadro finale dei lavori  con adeguamento dell’ Iva relativa alle competenze professionali e dell’adeguamento dell’incentivo  come di seguito riportato:
	
	

	Importo lavori eseguiti 
	35.468,01

	Oneri per la sicurezza(inclusi ponteggi,piattaforma elevatrice , ecc… 
	     3.199,52

	TOTALE LAVORI 
	38.667,53

	SOMME A DISPOSIZIONE
	

	IVA 10% SU OPERE 
	  3.866,75

	Incentivo responsabile del procedimento art.92 Dlgs. 163/06
	773,35

	SPESE TECNICHE 
	6.459,35

	IVA 21% E ccnpaia 4% SU SPESE 
	1.669,10

	
	

	Totale generale
	51.436,00

	Importo progetto esecutivo 
	51.645,00

	Restano  a disposizione 
	209,00


1. di liquidare la fattura della Ditta C.M. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. con sede legale in Via Monte Rosa 16 in Bannio Anzino n. 108 del 17/11/2011 ( qui registrata il 21.11.2011 prot. 2610)dell’importo di € 6.441,35 + iva 10% per un totale complessivo di € 7.085,49;
2. di liquidare, al Geom. Alberto Rabaglietti ,quale R.U.P. l’incentivo di Legge per l’importo stabilito dal vigente regolamento comunale pari ad €  75,52;
3. di liquidare la parcella n. 59/11 del 14.11.2011 ( qui pervenuta e registrata il 21.11.2011 prot. 2609) dello Studio Tecnico Ing. Brambati Francesco di Domodossola dell’importo complessivo di € 8.128,44;
4. di trasmettere la presente determina alla Provincia del VCO per la liquidazione della quota a saldo del contributo concesso;

5. di imputare la spesa all’intervento n. 2040301/1 gestione residui del bilancio 2011
Il responsabile dell’Ufficio tecnico

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ( art. 6 comma 11 L.127/97)

Vanzone con San Carlo 21 novembre 2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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